

○修繕実施計画(期間:2023年～2032年)

年次実施計画(10年間)

凡例 ●：点検 ▲：計画策定(見直し) ○：設計 ◎：修繕

NO.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度	橋長 (m)	上部工構造形式	最新 点検 年次	判定 区分	次回 点検 年次	対策												
										補修内容 (主な措置内容)	対策時期										補修費用 (千円)	
											2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)		2033 (R15)
1	平田橋	高橋川間線	千葉県勝浦市平田地先	1993	8.00	PCプレテン床版橋	2020	I	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●		▲○	◎	3,411
2	宮本橋	四反目下田1号線	千葉県勝浦市関谷地先	1963	4.40	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●○	◎	▲		1,882
3	中谷橋	中谷関谷線	千葉県勝浦市中谷地先	1993	5.35	PCプレテン床版橋	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●		▲○	◎	1,900
4	部原1号橋	杉ノ谷長尾線	千葉県勝浦市部原地先	1969	3.50	RC床版橋	2020	Ⅰ	2025				●					●		▲		0
5	部原2号橋	キリギリス山田川線	千葉県勝浦市部原地先	1969	2.80	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		1,354
6	新官1号橋	新官谷線	千葉県勝浦市新官地先	1969	2.20	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		429
7	出水1号橋	志計地長ヶ谷線	千葉県勝浦市新官地先	1977	2.50	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
8	墨名1号橋	屋津山菱下線	千葉県勝浦市墨名地先	1977	7.30	PCプレテン床版橋	2020	Ⅱ	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●				○	●◎		▲		1,978
9	沢倉1号橋	中志島2号線	千葉県勝浦市沢倉地先	1969	2.60	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
10	沢倉2号橋	部原川津勝浦線	千葉県勝浦市沢倉地先	1961	4.00	PC床版橋	2020	Ⅱ	2025	床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎			○	●◎		▲		874
11	沢倉3号橋	勝浦部原線	千葉県勝浦市沢倉地先	1969	5.00	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
12	仲の橋	山菱下中島線	千葉県勝浦市墨名地先	1977	6.15	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
13	小家名歩道橋	小家名1号線	千葉県勝浦市墨名地先	1983	12.50	PCプレテン床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
14	墨名2号橋	仲本町中島場線	千葉県勝浦市勝浦地先	1977	5.20	ボックスカルバート	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲	○	0
15	川島橋	仲本町2号線	千葉県勝浦市勝浦地先	1978	9.43	PCプレテン床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
16	浜勝浦橋	仲本町4号線	千葉県勝浦市勝浦地先	1977	9.43	PCプレテン床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
17	勝浦1号橋	川津萬名浦線	千葉県勝浦市勝浦地先	1969	2.70	RC床版橋	2020	Ⅲ	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工	○	◎	●					●		▲○	◎	6,445
18	木戸橋1号	部原川津勝浦線	千葉県勝浦市勝浦地先	1977	3.00	PC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
19	浜勝浦1号橋	部原川津勝浦線	千葉県勝浦市勝浦地先	1977	2.90	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
20	大楠1号橋	外出原拾枚原線	千葉県勝浦市大楠地先	1969	7.00	RC桁橋	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		3,226
21	大楠2号橋	下ッ原下榎戸線	千葉県勝浦市大楠地先	1977	3.75	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
22	大楠3号橋	宿戸大楠線	千葉県勝浦市大楠地先	1977	7.30	PC桁橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
23	海老根橋	久保風通線	千葉県勝浦市大楠地先	1954	3.50	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		702
24	大楠4号橋	下海老根清水田線	千葉県勝浦市大楠地先	1977	3.00	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
25	神社橋	上宮ノ下宿戸線	千葉県勝浦市宿戸地先	1977	7.30	PCプレテン床版橋	2020	Ⅱ	2025				●					●		▲		0
26	荒川1号橋	勝浦荒川線	千葉県勝浦市荒川地先	1977	6.20	ボックスカルバート	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		2,231
27	荒川2号橋	松本木戸脇線	千葉県勝浦市法花地先	1977	2.80	ボックスカルバート	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●		▲○	◎	1,647
28	石田橋	下之台千鳥線	千葉県勝浦市南山田地先	1977	2.50	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
29	串浜2号橋	奎メ坊前線	千葉県勝浦市串浜地先	1977	4.40	RC床版橋	2020	Ⅰ	2025				●					●		▲		0
30	串浜3号橋	船附中ノ台1号線	千葉県勝浦市串浜地先	1961	4.00	RC床版橋	2020	Ⅰ	2025				●					●		▲		0
31	松部2号橋	本郷台見長台線	千葉県勝浦市松部地先	1961	5.70	ボックスカルバート	2020	Ⅰ	2025				●					●		▲		0
32	鵜原2号橋	西ノ谷向台線	千葉県勝浦市鵜原地先	1977	2.50	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
33	鵜原3号橋	畦塚毛戸線	千葉県勝浦市鵜原地先	1961	3.55	RC床版橋	2020	Ⅲ	2025				●					●		▲		0
34	鵜原4号橋	松部吉尾鵜原線	千葉県勝浦市鵜原地先	1977	5.20	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
35	2020号橋	原長崎線	千葉県勝浦市宿戸地先	1961	10.60	RCT桁橋	2020	Ⅰ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●		▲○	◎	5,399
36	植野2号橋	宮川萩ノ原線	千葉県勝浦市中島地先	1977	2.52	RCラーメン橋	2020	Ⅱ	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●○	◎				●		▲		792
37	台宿1号橋	山下高仙戸線	千葉県勝浦市台宿地先	1977	5.53	RC床版橋	2020	Ⅱ	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		996

NO.	橋梁名	路線名	所在地	架設 年度	橋長 (m)	上部工構造形式	最新 点検 年次	判定 区分	次回 点検 年次	対策												
										補修内容 (主な措置内容)	対策時期											補修費用 (千円)
											2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)	2033 (R15)	
38	興津1号橋	土井口線	千葉県勝浦市興津地先	1977	3.85	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
39	次郎間橋	次郎間苗代線	千葉県勝浦市興津地先	1977	7.00	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
40	興津2号橋	家名湊線	千葉県勝浦市興津地先	1969	4.60	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎		○	●◎		▲○	◎	1,197	
41	興津3号橋	家名湊線	千葉県勝浦市興津地先	1977	5.60	RC床版橋	2020	I	2025	床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎		○	●◎		▲○	◎	651	
42	浜行川1号橋	立石蔵台線	千葉県勝浦市浜行川地先	1969	3.40	RC床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		
43	浜行川2号橋	横道四山ヶ谷線	千葉県勝浦市浜行川地先	1969	2.00	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎		○	●◎		▲○	◎	632	
44	大沢1号橋	浦之谷東之谷線	千葉県勝浦市大沢地先	1969	3.60	RCラーメン橋	2020	II	2025	床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎		○	●◎		▲		488	
45	小羽戸2号橋	芝谷ノ田線	千葉県勝浦市小羽戸地先	1977	3.65	RC床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
46	大森1号橋	藤袋道之沢線	千葉県勝浦市大森地先	1961	3.20	木桁橋	2020	III	2025				●					●		▲		0
47	大森2号橋	大野原西之谷線	千葉県勝浦市大森地先	1977	5.30	PCブレン床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
48	大森3号橋	森本大谷線	千葉県勝浦市大森地先	1977	9.40	PCブレン床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
49	大森4号橋	松元辺り線	千葉県勝浦市大森地先	1977	8.50	PCブレン床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
50	大森5号橋	向畑橋線	千葉県勝浦市大森地先	1969	2.40	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
51	ほとり橋	松元川崎谷線	千葉県勝浦市大森地先	1977	6.00	RC床版橋	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●			○	●◎		▲		2,440	
52	花房橋	植野黒原線	千葉県勝浦市赤羽根地先	1966	9.60	PC桁橋	2020	II	2025	床版：ひび割れ注入&表面含侵		○	●◎					●		▲		550
53	赤羽根1号橋	堀切向小原線	千葉県勝浦市赤羽根地先	1977	6.45	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		996
54	赤羽根2号橋	原田荒田線	千葉県勝浦市赤羽根地先	1977	5.50	RC床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
55	赤羽根橋	中島名木線	千葉県勝浦市赤羽根地先	1977	7.30	PC桁橋	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●		▲○	◎	4,529
56	中里橋	中里4号線	千葉県勝浦市植野地先	1969	5.15	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●			○	●◎		▲		3,972	
57	中の橋	中島名木線	千葉県勝浦市中里地先	1969	2.44	ボックスカルバート	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵		○	●◎					●		▲		1,185
58	中里1号橋	中島名木線	千葉県勝浦市上野地先	1969	2.44	ボックスカルバート	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵		○	●◎					●		▲		1,743
59	大森6号橋	荒東北山線	千葉県勝浦市名木地先	1969	3.52	ボックスカルバート	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎				●		▲○	◎	2,736
60	落合橋	中島名木線	千葉県勝浦市名木地先	1969	9.40	レール橋	2020	II	2025	主部材：1種ケレン&塗装&当て板補強&足場工			●					●○	◎	▲		520
61	平山橋	湯場向原線	千葉県勝浦市上植野地先	1977	5.00	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
62	上植野1号橋	横吹赤沢線	千葉県勝浦市上植野地先	1977	4.50	RC床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
63	上植野2号橋	末永線	千葉県勝浦市上植野地先	1969	4.45	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		1,880
64	上植野3号橋	湯場向原線	千葉県勝浦市上植野地先	1977	8.45	PCブレン床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
65	高仙戸橋	秋田山形線	千葉県勝浦市上植野地先	1969	5.50	RCT桁橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		4,270
66	下川橋1号	阿仏房仲台線	千葉県勝浦市佐野地先	1977	9.50	PCブレン床版橋	2020	II	2025				●					●		▲		0
67	市野川1号橋	上堀切山ノ田線	千葉県勝浦市市野川地先	1977	9.70	PC桁橋	2020	II	2025	床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎				●		▲		1,015
68	市野川2号橋	上堀切山ノ田線	千葉県勝浦市市野川地先	1961	9.00	鋼I桁橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
69	百合沢橋	木落西柿木堀線	千葉県勝浦市市野川地先	1970	6.00	PCブレン床版橋	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●○	◎				●		▲		1,555
70	杉戸2号橋	小川端下タノ沢線	千葉県勝浦市杉戸地先	1977	9.00	PC桁橋	2020	II	2025	橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵	○	◎	●					●		▲		951
71	白井久保1号橋	芝田関上線	千葉県勝浦市白井久保地先	1969	9.45	PC桁橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版：ひび割れ注入&表面含侵			●○	◎				●	○	▲◎		5,548
72	年切橋	白木線	千葉県勝浦市白木地先	1961	4.95	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工			●					●○	◎	▲		1,730
73	白木1号橋	野中椎木谷線	千葉県勝浦市白木地先	1969	3.30	RC床版橋	2020	II	2025	主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工		○	●◎					●		▲		509
74	白木2号橋	白木台南谷線	千葉県勝浦市白木地先	1977	2.00	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
75	白木3号橋	白木線	千葉県勝浦市白木地先	1961	3.60	RC床版橋	2020	I	2025				●					●		▲		0
76	6001号橋	興津台宿線	千葉県勝浦市台宿地先	1977	9.85	ボックスカルバート	2020	I	2025				●					●		▲		0
77	杉戸1号橋	沢田長田線	千葉県勝浦市杉戸地先	1970	22.90	RCT桁橋	2021	II	2026	橋脚：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 橋台：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 主部材：ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工	○	◎		●○	◎			●		▲		9,431

NO.	橋梁名	路線名	所在地	架設年度	橋長(m)	上部工構造形式	最新点検年次	判定区分	次回点検年次	対策												
										補修内容 (主な措置内容)	対策時期										補修費用 (千円)	
											2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13)	2032 (R14)		2033 (R15)
78	滝沢橋	松野中倉線	千葉県勝浦市松野地先	1973	40.90	鋼H桁橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:3種ケレン&塗装&足場工 支承:金属溶射(両端)				●○	◎			●	▲		11,017	
79	川向橋	入江石子谷線	千葉県勝浦市松野地先	1973	25.40	鋼H桁橋	2021	Ⅱ	2026				●					●	▲		0	
80	瓜久保橋	芳賀市野川線	千葉県勝浦市芳賀地先	1973	18.10	鋼H桁橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:3種ケレン&塗装&足場工 橋台:ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版:ひび割れ注入&表面含侵 支承:金属溶射(両端)			○	●◎			●	▲		14,387		
81	大楠橋	宿戸大楠線	千葉県勝浦市大楠地先	1973	55.10	鋼トラス橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:3種ケレン&塗装&足場工 橋台:ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版:ひび割れ注入&表面含侵			●	○	◎		●	▲		36,339		
82	蔵ヶ原橋	芝谷ノ田線	千葉県勝浦市小羽戸地先	1997	34.20	鋼I桁橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
83	大正寺橋	芝東大正寺線	千葉県勝浦市小羽戸地先	1970	18.40	鋼H桁橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲	○	0		
84	宿戸橋2号	宿戸大楠線	千葉県勝浦市宿戸地先	1975	15.00	鋼H桁橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:3種ケレン&塗装&足場工 橋台:ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 支承:金属溶射(両端)				●○	◎		●	▲		7,321		
85	貝掛橋	川崎奥之原線	千葉県勝浦市貝掛地先	1999	41.60	鋼箱桁橋	2021	Ⅱ	2026	床版:ひび割れ注入&表面含侵				●○	◎		●	▲		3,604		
86	妙法華橋	法花平沢線	千葉県勝浦市貝掛地先	1965	20.00	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
87	新石神橋	荒西大川線	千葉県勝浦市大森地先	1980	21.60	PCプレテンT桁橋	2021	Ⅰ	2026				●				●	▲		0		
88	中島橋	中島堀込線	千葉県勝浦市中島地先	1960	15.00	RCT桁橋	2021	Ⅲ	2026	主部材:断面修復&足場工	○		◎	●			●	▲		14,000		
89	下川橋3号	植野黒原線	千葉県勝浦市中島地先	1961	17.80	RCT桁橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版:ひび割れ注入&表面含侵	○	◎		●		○	◎	●	▲		11,173	
90	山下橋	白石山下線	千葉県勝浦市中島地先	1968	14.60	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
91	串浜1号橋	川向回向坊線	千葉県勝浦市串浜地先	1973	25.00	鋼H桁橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:1種ケレン&塗装&当て板補強&足場工				●		○	◎	●	▲		18,748	
92	沢倉橋	官軍塚沢蔵線	千葉県勝浦市沢倉地先	1972	30.00	鋼方杖ラーメン橋	2021	Ⅱ	2026	主部材:1種ケレン&塗装&当て板補強&足場工				●			○	●◎	▲◎	◎	79,930	
93	下屋敷橋	松野中倉市野川線	千葉県勝浦市松野地先	1992	55.00	PCボス텐T桁橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
94	清海橋	臺ノ谷西ノ谷線	千葉県勝浦市鶴原地先	2007	24.00	PCボス텐中空床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
95	稻子橋	部原川津勝浦線	千葉県勝浦市部原地先	1997	19.50	PCプレテン中空床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
96	小家名橋	仲本町中島場線	千葉県勝浦市墨名地先	1961	10.00	RCT桁橋	2021	Ⅲ	2026	全体:更新				●			●	▲		0		
97	宿戸橋1号	宿戸細田線	千葉県勝浦市宿戸地先	1958	11.00	RCT桁橋	2021	Ⅱ	2026	床版:ひび割れ注入&表面含侵			○	●◎			●	▲		1,025		
98	荒川3号橋	嶋台曲谷線	千葉県勝浦市荒川地先	1978	10.50	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
99	松部1号橋	松部荒川線	千葉県勝浦市松部地先	1968	13.70	RCラーメン橋	2021	Ⅲ	2026	橋脚:ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 橋台:ひび割れ注入&断面修復&表面含侵&足場工 床版:ひび割れ注入&表面含侵	○			●◎			●	▲		30,000		
100	出水橋	墨名部原線	千葉県勝浦市出水地先	1978	7.70	RC中実床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
101	洲崎橋	浦之代村中線	千葉県勝浦市守谷地先	1991	11.00	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
102	港橋	塩田湊線	千葉県勝浦市興津地先	1963	11.40	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
103	貝掛1号橋	一本松川崎線	千葉県勝浦市貝掛地先	1978	10.40	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
104	風道橋	上宿原田線	千葉県勝浦市植野地先	1954	10.50	PCT桁橋	2021	Ⅱ	2026	床版:ひび割れ注入&表面含侵			○	●◎			●	▲		842		
105	大森7号橋	湯西亀田線	千葉県勝浦市大森地先	1970	11.00	鋼H桁橋	2021	Ⅰ	2026				●				●	▲		0		
106	大森8号橋	竹ノ田松田線	千葉県勝浦市名木地先	1978	11.40	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
107	木戸橋2号	藤田東台線	千葉県勝浦市上植野地先	1978	12.60	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲	○	0		
108	堀抜橋	阿仏房仲台線	千葉県勝浦市市野郷地先	1967	10.40	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
109	宮前橋	北広田下タノ沢線	千葉県勝浦市杉戸地先	1984	13.50	鋼H桁橋	2021	Ⅲ	2026	主部材:1種ケレン&塗装&当て板補強&足場工	○		◎	●			●	▲		42,000		
110	湯場橋	入江石子谷線	千葉県勝浦市松野地先	1970	11.60	PCプレテン床版橋	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
111	6002号橋	興津台宿線	千葉県勝浦市興津久保山台地先	1970	9.34	RCボックスカルバート	2021	Ⅱ	2026				●				●	▲		0		
		①合計事業費						(千円)														