平成27年度　勝浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略　策定スケジュール

	平成27年																											平成28年								
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
庁内検討	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
事務局	・策定方針（案）策定																		・パブリックコメント準備 ・パブリックコメント実施（1ヶ月）					・地方創生総合戦略確定 ・地方創生総合戦略議会提出												
地方創生総合総合戦略策定本部	・策定方針等説明						・1・2回若者部会途中経過報告			・3回若者部会の結果から骨子（案）策定			・骨子（案）検討・修正			・骨子（案）検討・修正			・骨子策定				・パブリックコメント対応方針												
地方創生総合戦略策定推進庁内若者部会		・職員公募			・第1回会議		・第2回会議		・第3回会議（本部会議結果をふまえて）																											
外部組織																																				
地方創生総合戦略策定推進会議												・第1回会議開催 策定方針・骨子（案）提示 人口ビジョン説明 委嘱状交付		・第2回会議開催 本部会議修正案提示 骨子（案）検討				・第3回会議開催 骨子案検討・市長へ答申																		
庁内																																				
予算・契約		・総合戦略・人口ビジョン入札準備 ・入札/契約								・骨子（案）を広報・ホームページ									・骨子を広報・ホームページ			・各課当初予算要求														
地方創生総合戦略等																																				
地方創生総合戦略				・案検討（10月末） ・アンケート実施			・アンケート取りまとめ																	・地方創生総合戦略確定												
人口ビジョン				・人口動向分析 ・将来人口分析																																