様式１（毎年度の発注見通しの公表　変更・追加分）

令和８年度 発注予定工事

公表年月日　令和8年10月7日

所属名　勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
1	随意契約	J－ALERT小型受信機改修工事	勝浦市　新官　地内	電気通信工事	約10ヶ月	新たな気象情報の運用に対応した受信機の更新工事等	第１四半期	発注済
2	随意契約	クレーン設備定期点検及び修繕工事	勝浦市クリーンセンター	清掃施設工事	約11ヶ月	ごみピット内のクレーン設備定期点検及び修繕	第１四半期	発注済
3	随意契約	クリーンセンター維持補修工事その１	勝浦市クリーンセンター	清掃施設工事	約8ヶ月 ~~約11ヶ月~~	耐火物補修工事	第２四半期 ~~第１四半期~~	発注済 発注予定時期の変更
4	随意契約	クリーンセンター維持補修工事その２	勝浦市クリーンセンター	清掃施設工事	約7ヶ月 ~~約8ヶ月~~ ~~約11ヶ月~~	計装用コンプレッサーオーバーホール	第２四半期 ~~第１四半期~~	発注済 発注予定時期の変更
5	随意契約	クリーンセンター施設改修工事その１	勝浦市クリーンセンター	清掃施設工事	約9ヶ月 ~~約11ヶ月~~	バグ用コンプレッサー更新	第１四半期	発注済
6	随意契約	クリーンセンター施設改修工事その２	勝浦市クリーンセンター	清掃施設工事	約9ヶ月 ~~約11ヶ月~~	粗大ごみ処理設備のコンベヤ整備	第１四半期	発注済
7	通常型指名競争入札	転落防止柵設置工事（官軍塚沢倉線）	勝浦市　川津　地内	とび・土工・コンクリート工事	約3ヶ月	ガードレール撤去設置　L=77.5m	第３四半期 ~~第２四半期~~ ~~第１四半期~~	発注予定時期の変更
8	一般競争入札（標準型）	松部漁港橋りょう架替工事	勝浦市　松部　地先	土木一式工事	約18ヶ月	橋りょう架替　１式	第２四半期 ~~第１四半期~~	発注予定時期の変更 発注済 R8.9.18～R10.3.24 工事期間　~~R8.10～R10.3~~
9	通常型指名競争入札	旧清海小学校高圧機器改修工事	旧清海小学校 勝浦市鵜原地先	電気工事	約9ヶ月	高圧トランスキュービクル及び高圧コンデンサの更新	第１四半期	発注済
10	通常型指名競争入札	かつうら海中公園多目的広場舗装工事	勝浦市吉尾地先	ほ装工事	約4ヶ月	アスファルト舗装　A=993．5㎡	第１四半期	発注済
11	通常型指名競争入札	勝浦中学校庭球場フェンス改修工事	勝浦市　出水　地内 （勝浦中学校）	土木一式工事	約3ヶ月	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去(H2400)　L=89.0m 門扉撤去(W1200)　N=1基 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ新設(H2500)　L=82.5m 門扉新設(W1000)　N=1基 暗渠排水管(φ200)新設　L=6.0m	第１四半期	発注済
12	通常型指名競争入札	耐震性防火水槽新設工事	勝浦市　市野川　地内	消防施設工事	約5ヶ月 ~~約8ヶ月~~	縦円筒型耐震性貯水槽 40m3級　φ4200　N＝1基	第２四半期	発注済

様式１（毎年度の発注見通しの公表　変更・追加分）

令和８年度 発注予定工事

公表年月日　令和8年10月7日

所属名　勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
13	通常型指名競争入札	火葬場維持補修工事	勝浦市　松部　地内	電気工事	約6ヶ月	非常用電灯盤更新 スコット変圧器再使用（変圧器撤去・再取付） W4,000×D2,300×H2,450	第3四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更
14	随意契約	上野保育所照明設備改修工事	勝浦市　植野元宮田　地内	電気工事	約9ヶ月	上野保育所内の照明設備をLED照明に改修する工事一式	第2四半期	発注済
15	通常型指名競争入札	排水整備工事（法定外公共物(道路)）	勝浦市　鵜原　地内	土木一式工事	約3ヶ月	消音型側溝300×300　L=25m	第3四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更
16	通常型指名競争入札	路肩復旧工事（勝浦荒川線）	勝浦市　串浜　地内	土木一式工事	約3ヶ月	1工区　木柵工　L=16.0m、2工区　木柵工　L=26.0m	第3四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更
17	通常型指名競争入札	トンネル修繕工事（新地ヶ台郭内線(猿ヶ城隧道)）	勝浦市　浜勝浦　地内	土木一式工事	約4ヶ月	吹付工　A=50m2	第3四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更
18	通常型指名競争入札	トンネル修繕工事（墨名部原線(第一部原トンネル)）	勝浦市　新官　地内	土木一式工事	約5ヶ月	当て板工 90m2 ~~断面修復工 4.8m2、当て板工 243.5m2、漏水対策工 1式~~	第3四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更
19	通常型指名競争入札	舗装修繕工事（勝浦荒川線）	勝浦市　南山田　地内	ほ装工事	約4ヶ月	AS舗装打換　L=200m　A=1144m2	第2四半期	発注済
20	通常型指名競争入札	舗装修繕工事（芳賀市野川線）	勝浦市　市野川　地内	ほ装工事	約3ヶ月	AS舗装打換　L=140m　A=442m2	第3四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更
21	通常型指名競争入札	舗装修繕工事（中島場2号線）	勝浦市　墨名　地内	ほ装工事	約3ヶ月	AS舗装打換　L=73m　A=512m2	第2四半期	発注済
22	通常型指名競争入札	舗装修繕工事（阿仏房仲代線）	勝浦市　市野郷　地内	ほ装工事	約3ヶ月	AS舗装打換　L=135m　A=500m2	第1四半期 ~~第2四半期~~	発注予定時期の変更 発注済
23	通常型指名競争入札	舗装修繕工事（中島2号線）	勝浦市　墨名　地内	ほ装工事	約3ヶ月	AS舗装打換　L=135m　A=700m2	第2四半期	発注済
24	随意契約	橋りょう修繕工事（松部荒川線(松部1号橋)）	勝浦市　松部　地内	土木一式工事	約12ヶ月	ひび割れ注入工・ひび割れ充填工・断面修復工・止水対策工・コンクリート剥落対策工・投物防止柵　1式	第2四半期	発注済

様式１（毎年度の発注見通しの公表　変更・追加分）

令和８年度 発注予定工事

公表年月日　令和8年10月7日

所属名　勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
25	随意契約	浄化槽制御盤更新工事	勝浦市　新官　地内	管工事	約4ヶ月	浄化槽制御盤の更新	第２四半期	発注済
26	通常型指名競争入札	排水処理施設設備交換工事	勝浦市学校給食共同調理場地内	管工事	約3ヶ月	排水処理施設　膜ユニット交換及び膜処理槽散気管改修工事一式	第４四半期 ~~第２四半期~~	発注予定時期の変更
27	通常型指名競争入札	道路改良工事（原１号線）	勝浦市　上野　地内	土木一式工事	約4ヶ月	道路工　L=110m	第３四半期	
28	通常型指名競争入札	市営住宅外壁改修工事	勝浦市　沢倉　地内	建築一式工事	約3ヶ月	外壁塗装　N=3棟	第２四半期 ~~第３四半期~~	発注予定時期の変更 発注済
29	通常型指名競争入札	路肩復旧工事（阿仏房仲台線）	勝浦市　市野郷　地内	土木一式工事	約4ヶ月	ﾐﾆﾜｲﾔｰｳｫｰﾙ　L=10m	第３四半期	
30	通常型指名競争入札	路肩復旧工事（浦之谷東之谷線）	勝浦市　大沢　地内	土木一式工事	約4ヶ月	L型擁壁　L=7.5m　H=3m	第３四半期	