

## 平成 27 年度発注予定工事

公表年月日 平成27年10月7日

所属名 勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
1	随意契約	震災等緊急広報無線子局移設工事	部原地先	電気通信	約1ヶ月	拡声子局移設工事（部原）	第1四半期	発注済
2	随意契約	クレーン設備定期点検及び修繕工事	勝浦市 串浜1936-18	清掃施設	約3ヶ月	6月, 2月定期点検及び修繕工事	第1四半期	発注済
3	随意契約	ごみ処理施設修繕工事	勝浦市 串浜1936-18	清掃施設	約7ヶ月	焼却炉耐火物補修	第1四半期	発注済
4	随意契約	衛生処理場設備修繕工事	勝浦市 部原2141	清掃施設	約3ヶ月	槽内清掃点検、活性炭再生炉オーバーホール	第1四半期	発注済
5	指名競争入札	勝浦市デイサービスセンター総野園浴場ろ過装置改修工事	勝浦市 蟹田 地内	管	約2ヶ月	勝浦市デイサービスセンター総野園浴場ろ過装置及び操作盤等の撤去及び設置。	第1四半期	4月補正予算に伴う追加発注済
6	指名競争入札	排水整備工事（北見坊志別当線）	勝浦市 新官 地内	土木	約2ヶ月	消音型側溝500×500 L=40m 集水柵800×800 1箇所	第1四半期	発注済
7	一般競争入札	南房総広域水道企業団受水施設建設工事	上植野浄水場	水道施設	約9ヶ月	既設構造物解体撤去 受水池兼配水池築造 有効容量=350m <sup>3</sup>	第1四半期	発注済
8	指名競争入札	勝浦駅南口駅前広場施設改修工事	勝浦市 墨名 地内	建築	約3ヶ月	待合施設 1箇所	第1四半期	発注済
9	指名競争入札	配水管新設工事	中倉地先	管	約3ヶ月	配水管新設 L=520.0m	第1四半期	発注済
10	指名競争入札	配水管新設工事	市野川地先	管	約3ヶ月	配水管新設 L=130.0m	第1四半期	発注済
11	指名競争入札	消防詰所建築工事 （第1分団第2班・浜勝浦）	勝浦市 浜勝浦 地内	建築	約5ヶ月	木造2階建 延床面積 約53m <sup>2</sup>	第2四半期	6月補正予算に伴う追加発注済

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
12	指名競争入札	消防詰所建築工事 (第4分団第1、2班・植野)	勝浦市 植野 地内	建築	約5ヶ月	木造2階建 延床面積 約96㎡	第2四半期	6月補正予算に伴う追加 発注済
13	指名競争入札	災害防除工事 (部原川津勝浦線)	勝浦市 沢倉 地内	土木	約4ヶ月	落石防護柵 L=27m H=2.0m	第2四半期	発注済
14	指名競争入札	トンネル改修工事 (三田北谷線 (川津北トンネル))	勝浦市 川津 地内	土木	約6ヶ月	PCL工法、側壁及びびびりキャスト覆工 L=43.2m	第2四半期	発注済
15	指名競争入札	道路改良工事 (川崎奥之原線)	勝浦市 貝掛 地内	土木	約6ヶ月	道路改良 L=200m	第2四半期	発注済
16	随意契約	漁港施設単独災害復旧工事	勝浦市 大沢 地先	土木	約1ヶ月	しゅんせつ工事 V=128㎡	第2四半期	6月補正予算に伴う追加 発注済
17	指名競争入札	農道舗装工事	勝浦市 杉戸地先	土木	約3ヶ月	農道舗装工事 (南内尺線) L=194m	第2四半期	発注済
18	指名競争入札	配水管新設工事	大桶地先	管	約6ヶ月	配水管新設 L=3,440.0m	第2四半期	発注済
19	指名競争入札	流入調節弁更新工事	新官第1・第2配水池	水道施設	約3ヶ月	φ200mm電動式流入調節弁等更新	第2四半期	工事場所の変更 発注済
20	指名競争入札	忠霊塔新設工事	浜勝浦地先 八幡岬公園内	土木	約3ヶ月	忠霊塔の新設	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
21	指名競争入札	市営住宅解体工事	勝浦市 川津 地内	とび・土工・コンクリート	約3ヶ月	万名浦団地4戸	第3四半期	種別の訂正 発注予定時期の変更
22	指名競争入札	排水整備工事 (家名1号線 外2路線)	勝浦市 興津 地内	土木	約3ヶ月	消音型側溝300×300 L=25m 自由勾配側溝 400×400~1200 L=68m 集水桝 5基 舗装工 L=83m A=330㎡	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
23	指名競争入札	舗装修繕工事 (街路) 新坂沢倉線 外1路線	勝浦市 新官・沢倉 地内	土木	約3ヶ月	モルタルはけ引き仕上げ t=15mm A=468㎡ ゴムチップ舗装工 t=7.5mm+7.5mm A=265㎡	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
24	指名競争入札	守谷海岸公衆トイレ改修工事	勝浦市 守谷 地内	建築	約3ヶ月	RC・木造 (屋根) A=40.53㎡	第3四半期	9月補正予算に伴う追加

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
25	指名競争入札	配水管布設替工事	浜勝浦地先	管	約3ヶ月	石綿セメント管更新 L=220.0m	第3四半期	
26	指名競争入札	舗装復旧工事	大楠地先	土木	約3ヶ月	表層打ち換え A=7,782.9㎡	第3四半期	
27	指名競争入札	舗装復旧工事	中倉地先	土木	約3ヶ月	表層打ち換え A=4,630.0㎡	第3四半期	
28	指名競争入札	舗装復旧工事	市野川地先	土木	約3ヶ月	表層打ち換え A=1,760.0㎡	第3四半期	
29	指名競争入札	水道管移設工事	勝浦市 興津 地先	管	約3ヶ月	水道管移設 L=100m	第3四半期	追加
30	指名競争入札	清海小学校体育館屋根防水改修工事	勝浦市 鶴原 地内	建築	約3ヶ月	屋根防水改修工事	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
31	指名競争入札	橋りょう修繕工事(川向回向坊線 (串浜1号橋))	勝浦市—串浜—地内	土木	約6ヶ月	舗装打換工・橋面防水工・当て板補強工・塗替 塗装工・伸縮装置交換工・床版補修工・仮設工 1式	第2四半期	削除 国予算削減の為
32	指名競争入札	橋りょう撤去工事(番場下蔵ヶ原線 (小羽戸1号橋))	勝浦市—小羽戸—地内	土木	約4ヶ月	橋梁撤去—L=17.80m	第2四半期	削除 国予算削減の為
33	指名競争入札	流入調節弁更新工事(その2)	新官第2配水池	水道施設	約3ヶ月	φ200mm電動式流入調節弁等更新	第2四半期	削除 流入調節弁更新工事(新官第 1配水池)と併せて実施による 減