

平成31年度発注予定工事

公表年月日 令和1年10月11日

所属名 勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
1	随意契約	火葬炉設備修繕工事	勝浦市 松部 地内	機械器具設置	約11ヶ月	排気ファンインペラー及びモーター交換修繕、電動チェーンブロック、燃焼空気ブロワモーター、冷却ファンモーター、風圧レギュレーター交換修繕	第1四半期	発注済 工事期間及び概要変更
2	随意契約	クレーン設備定期点検及び修繕工事	勝浦市 串浜1936-18 勝浦市クリーンセンター	清掃施設	約3ヶ月	前期定期点検及び修繕工事	第1四半期	発注済
3	随意契約	ごみ処理施設修繕工事	勝浦市 串浜1936-18 勝浦市クリーンセンター	清掃施設	約7ヶ月	2成分(CO・O2)分析計修繕等	第1四半期	発注済
4	随意契約	衛生処理場設備修繕工事	勝浦市 部原2141 勝浦市衛生処理場	清掃施設	約7ヶ月	槽内清掃点検等	第1四半期	発注済
5	指名競争入札	トンネル照明改修工事 (墨名部原線(部原第1トンネル))	勝浦市 部原 地内	電気	約2ヶ月	照明器具撤去 16台 照明器具設置 8台	第1四半期	発注済
6	指名競争入札	勝浦東部漁港(川津地区)外浚渫工事	勝浦市 川津 地先 外1	しゅんせつ	約4ヶ月	勝浦東部漁港 A=2,514㎡ V=1,550㎡ 松部漁港 A=1,867㎡ V=1,559㎡	第1四半期	2漁港の工事を統合 発注済
7	一般競争入札	水管橋架替工事	勝浦市白木地先	水道施設	約10ヶ月	水管橋架替 ステンレス鋼鋼管φ400逆三角トラス補鋼形式水管橋 橋長39.9m(φ250A添架)	第1四半期	発注済
8	指名競争入札	配水管新設工事	勝浦市芳賀地先	水道施設	約3ヶ月	配水管布設 φ50~40mm L=460m	第1四半期	発注済
9	指名競争入札	発電機室建設工事	鶴原配水池	水道施設	約3ヶ月	発電機室建設 補強コンクリートブロック造	第1四半期	発注済
10	指名競争入札	勝浦中学校グラウンド防球ネット設置工事	勝浦市立勝浦中学校	土木	約2ヶ月	勝浦中学校野球場における防球ネットの設置	第1四半期	発注済
11	指名競争入札	上野小学校他2校空調設備設置工事	勝浦市 植野元宮田 地内他	管	約6ヶ月	空調設備設置 27教室	第1四半期	工事を分割 発注済
12	指名競争入札	興津集会所移転改修工事	勝浦市 興津 地内	建築	約7ヶ月	R C造3階建の内1階 延べ面積781.401㎡ 耐震補強工事・内装改修工事・外構工事 機械設備工事・電気設備工事	第1四半期	発注済

平成31年度発注予定工事

公表年月日 令和1年10月11日

所属名 勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
13	指名競争入札	消防団詰所建築工事 第3分団第1班(鶴原)	勝浦市 鶴原 地内	建築	約5ヶ月	消防団詰所 木造平屋 57.96㎡	第2四半期	発注済
14	随意契約	井戸掘削工事	勝浦市 串浜1936-18 勝浦市クリーンセンター	さく井	約3ヶ月	ごみ焼却処理施設・冷却用水の井戸掘削	第2四半期	発注済
15	指名競争入札	舗装修繕工事 (兄弟線)	勝浦市 市野郷 地内	ほ装	約2ヶ月	As舗装打替 L=120m A=480㎡	第2四半期	発注済 発注予定時期の変更
16	指名競争入札	舗装修繕工事 (峯山権瀬2号線)	勝浦市 墨名 地内	ほ装	約2ヶ月	AS舗装打換 L=72m A=231㎡	第2四半期	発注済 発注予定時期の変更
17	指名競争入札	道路改良工事 (法定外公共物(道路))	勝浦市 小羽戸 地内	土木	約5ヶ月	道路工 L=200m	第2四半期	発注済
18	指名競争入札	道路改良工事 (勝浦荒川線)	勝浦市 串浜 地内	土木	約6ヶ月	道路工 L=200m	第2四半期	発注済
19	指名競争入札	配水管布設替工事	勝浦市興津地先	水道施設	約3ヶ月	配水管布設替 φ75mm L=105m	第2四半期	発注済
20	指名競争入札	配水管新設工事	勝浦市杉戸地先	水道施設	約4ヶ月	配水管布設 φ75~30mm L=900m	第2四半期	発注済
21	指名競争入札	勝浦小学校他2校空調設備設置工事	勝浦市 墨名 地内他	管	約6ヶ月	空調設備設置 37教室	第2四半期	発注済 工事を分割
22	プロポーザル	震災等緊急広報無線デジタル化改修工事	勝浦市新官地内 他	電気通信	約8ヶ月	老朽化した防災行政無線の更新	第3四半期	発注予定時期の変更
23	指名競争入札	避難路照明灯設置工事	勝浦市出水地内 他	電気	約3ヶ月	太陽光発電による照明灯の設置	第3四半期	発注予定時期の変更
24	随意契約	クレーン設備定期点検及び修繕工事	勝浦市 串浜1936-18 勝浦市クリーンセンター	清掃施設	約3ヶ月	後期定期点検及び修繕工事	第3四半期	9月補正予算に伴う追加

平成31年度発注予定工事

公表年月日 令和1年10月11日

所属名 勝浦市

No.	入札方法及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	発注予定時期	備考
25	随意契約	ごみ処理施設修繕工事	勝浦市 串浜1936-18 勝浦市クリーンセンター	清掃施設	約6ヶ月	耐火物修繕	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
26	随意契約	衛生処理場設備修繕工事	勝浦市 部原2141 勝浦市衛生処理場	清掃施設	約5ヶ月	IZ循環ポンプ用インバーター更新	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
27	指名競争入札	排水整備工事 (川津萬名浦線)	勝浦市 川津 地内	土木	約3ヶ月	消音型側溝300×300 L=50m	第3四半期	発注予定時期の変更
28	指名競争入札	道路局部改良工事 (中谷廻り山線)	勝浦市 串浜 地内	土木	約5ヶ月	道路工 L=54m	第3四半期	工事概要の変更 発注予定時期の変更
29	指名競争入札	舗装修繕工事 (鶴原荒川線)	勝浦市 鶴原 地内	ほ装	約3ヶ月	A s 舗装打替 L=240m A=1000㎡ すべり止舗装 L=240m A=750㎡	第3四半期	発注予定時期の変更
30	指名競争入札	舗装修繕工事(街路) (蓬谷線)	勝浦市 沢倉 地内	ほ装	約3ヶ月	A s 舗装打替 A=236㎡	第3四半期	9月補正予算に伴う追加
31	指名競争入札	橋りょう架替工事 (船附中ノ台1号線(串浜3号橋))	勝浦市 串浜 地内	土木	約6ヶ月	橋梁上部工架替 1式	第3四半期	発注予定時期の変更
32	指名競争入札	橋りょう架替工事 (仲本町中島場線(小家名橋))	勝浦市 墨名 地内	土木	約6ヶ月	橋梁架替 1式	第3四半期	発注予定時期の変更
33	指名競争入札	小規模治山緊急整備工事	勝浦市 川津字万名 地内	とび・土 工・コンクリート	約4ヶ月	モルタル吹付工 A=282㎡	第3四半期	発注済
34	指名競争入札	舗装復旧工事	勝浦市杉戸地先	ほ装	約3ヶ月	表層打ち換え A=3,048.40㎡	第3四半期	
35	指名競争入札	舗装復旧工事	勝浦市芳賀地先	ほ装	約3ヶ月	表層打ち換え A=2,523.85㎡	第3四半期	