

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
千葉県	勝浦市	旧上野村	名木	実質化された人・農地プラン							
			木戸								
		旧上野村	大森	実質化された人・農地プラン							
		旧上野村	星山				①・② → ③・④				
			貝掛								
			荒川								
			南山田								
		旧総野村	大楠	実質化された人・農地プラン							
		旧総野村	杉戸				②・③・④ →				
		旧総野村	市野川				②・③・④ →				
旧総野村	関谷				②・③・④ →						
旧総野村	平田				②・③・④ →						
旧総野村	白木				①・② → ③・④						
旧総野村	松野					①・② → ③・④ →					
	中倉										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。