

○修繕実施計画（期間：２０２２年～２０３１年）

年次修繕計画（１０年間）

凡例 ●：点検 ▲：計画策定(見直し) ○：設計 ◎：修繕

施設名	路線名	所在地	建設年	施設長 (m)	幅員 (m)	有効高 (m)	構造	点検		次回 点検 年度	補修内容 (主な措置内容)	対策														補修費用 (千円)
								点検結果				対策時期														
								年度	健全性			H28年(2016年)	H29年(2017年)	H30年(2018年)	H31・R1年(2019年)	R2年(2020年)	0 R3年(2021年)	1 R4年(2022年)	2 R5年(2023年)	3 R6年(2024年)	4 R7年(2025年)	5 R8年(2026年)	10 R13年(2027年)			
横断歩道橋	墨名部原線	千葉県勝浦市出水地先	1967	22.1	1.9	-	鋼橋	R3	Ⅱ	R8		●	▲		○	◎	●▲					●▲	●▲	0		
大型カルバート	鵜原荒川線	千葉県勝浦市中島地先	1973	19.5	4.0	4.0	RC大型ボックスカルバート	R3	Ⅱ	R8	ひびわれ注入工、断面修復工、表面被覆工	●	▲				●▲			○	◎	●▲	●▲	287		