


勝浦市地域公共交通計画策定スケジュール（案）



【勝浦市地域公共交通活性化協議会の主な協議内容（案）】

回	時期	主な協議内容
第1回	6月	スケジュール、各種調査概要の協議
第2回	10月	各種調査結果、課題整理の説明
第3回	12月	勝浦市地域公共計画の骨子案の取りまとめ
第4回	1月	勝浦市地域公共交通計画素案の取りまとめ
第5回	2月	パブコメへの対応、勝浦市地域公共交通計画（承認）